

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE 27/11/2025

Travaux du Budget Participatif #3 Aménagements autour du Kiosque du Maré

La Ville informe que la seconde phase du projet du Budget Participatif #3 – Le Kiosque du Maré débutera prochainement. Ce programme, qui fait suite à la rénovation du kiosque réalisée en mai dernier, prévoit la création d'une circulation piétonne sécurisée ainsi que de nouveaux espaces végétalisés, afin d'améliorer la convivialité et l'attractivité du site.

Un chantier initialement prévu fin novembre

Les travaux, initialement programmés du 20 novembre au 13 décembre, ont dû être reportés en raison d'un problème technique rencontré par l'entreprise. Ce décalage avait pour conséquence un chantier réparti en deux tranches :

- **1^{re} tranche : du 1^{er} au 14 décembre** – de la rue Bayle de Seyches jusqu'au kiosque (impact estimé : une dizaine de places de stationnement).
- **2^e tranche : du 15 au 19 décembre** – du kiosque jusqu'à la rue de la République (aucun impact prévu sur le stationnement).

Prise en compte des préoccupations des commerçants


L'annonce de ces travaux a suscité l'inquiétude des commerçants. À l'écoute de ceux-ci et soucieuse d'accompagner au mieux la dynamique commerciale de fin d'année, la municipalité a échangé avec les représentants de l'UMECA.

Nous avons entendu leurs craintes sur un éventuel effet négatif sur l'activité des commerces durant cette période essentielle aussi la Ville a décidé, en concertation, de reporter le démarrage du chantier au début de l'année prochaine, après la période des soldes.

Autres travaux prévus rue Bayle de Seyches

Parallèlement, des travaux de réfection de voirie étaient prévus rue Bayle de Seyches du 1^{er} au 5 décembre, sans fermeture complète de la rue afin de limiter l'impact sur la circulation.

Ils ne peuvent toutefois pas être engagés à cette date : un problème structurel identifié sur une maison riveraine, consécutif à la chute d'un arbre débordant sur l'espace public et appartenant à une habitante riveraine sur le réseau électrique il y a quelques semaines, rend actuellement toute intervention impossible. Nous sommes donc obligés de repousser la réfection de cette rue, pourtant nécessaire et demandée par les habitants.



Esquisse aménagements Esplanade de Maré

VOS
CONTACTS :

CABINET
Henri VINCENSINI
05.53.93.47.34.
hvincensini@mairie-marmande.fr

COMMUNICATION
Sandra LOEW-JURADO
05.53.93.47.29
sloewjurado@mairie-marmande.fr

MAIRIE DE MARMANDE

Hôtel de ville - Place Clemenceau - B.P. 313 - 47207 MARMANDE Cedex - Tél. 05 53 93 09 50 - Fax. 05 53 64 28 81
www.mairie-marmande.fr