
VILLE de MARMANDE

Service Financier

Mandaté HT Mandaté TTC Mandaté HT Mandaté TTC

Moe 28 991,05 34 789,26 18 143,56 21 772,27 2 683,43 3 220,12 15 460,13 18 552,15

Etudes géotechniques 12 169,75 14 603,70 9 687,83 11 625,40 1 432,83 1 719,40 8 255,00 9 906,00

Etudes préliminaires 9 841,44 11 809,73 1 885,13 2 262,15 278,81 334,57 1 606,32 1 927,58

sous-total études 51 002,24 61 202,69 29 716,52 35 659,82 4 395,07 5 274,09 25 321,45 30 385,73

Travaux préparatoires 34 621,60 41 545,92 41 576,24 49 891,49 0,00 0,00 41 576,24 49 891,49

Voirie 256 574,10 307 888,92 279 071,07 334 885,28 0,00 0,00 279 071,07 334 885,28 36 134,76

Mise côte émergences 26 795,00 32 154,00 34 437,30 41 324,76 0,00 0,00 34 437,30 41 324,76

Eaux pluviales 60 431,50 72 517,80 41 411,16 49 693,39 16 630,26 19 956,31 24 780,90 29 737,08

Signalisation routière 2 542,00 3 050,40 2 934,80 3 521,76 0,00 0,00 2 934,80 3 521,76

Télécom et sonorisation 15 930,00 19 116,00 16 754,49 20 105,39 16 754,49 20 105,39 0,00 0,00

Aménagements paysagers 32 956,00 39 547,20 23 084,00 27 700,80 23 084,00 27 700,80 0,00 0,00

Mobilier urbain 54 950,00 65 940,00 2 213,52 2 656,22 2 213,52 2 656,22 0,00 0,00

Eclairage Public 8 676,00 10 411,20 7 752,00 9 302,40 7 752,00 9 302,40 0,00 0,00

sous-total travaux 493 476,20 592 171,44 449 234,58 539 081,49 66 434,27 79 721,12 382 800,31 459 360,37 36 134,76

544 478,44 653 374,13 478 951,10 574 741,31 70 829,34 84 995,21 408 121,76 489 746,10 36 134,76

Bilan financier définitif  de l'opération CVCV - FAYE arrêté au 16/06/2022

Désignation des dépenses

Coût total prévisionnel
Participation de 

Marmande à 

hauteur de 50% du 

HT des 

aménagements 

spécifiques

HT TTC
Marmande (compte 2315)

Coût total définitif

HT TTC
 VGA (compte 458103)

Répartition de la prise en charge

Soit un pourcentage de financement à charge de chaque collectivité 14,79 85,21

Etudes

Travaux

Total Général


